

Le projet Homere

CNERP : 9 octobre 2013



Mesurer pour comprendre

Octobre
2013

L'avancement du projet Homere

Test 2013

Début du déploiement de la partie collecte en 2014

Fin du déploiement de la partie collecte en 2015

Suite du projet pour l'Insee jusqu'en 2016

Zoom sur le test 2013

46 communes volontaires et toutes les régions de métropole concernées

- 24 communes de moins de 10.000 habitants et 22 communes de plus de 10.000 habitants
- Entre 180 et 175.000 habitants concernés
- 44.000 logements
- 230 agents recenseurs

Zoom sur le test 2013

Au final, 46 recensements réussis

- Dans les délais
- Sans aucune perte d'information
- De bonne qualité
- OMER : un suivi facilité et un dialogue avec les communes plus simple

Zoom sur le test 2013

La collecte par internet ? adoptée !

- Ménages : 99 % des répondants internet plébiscite ce mode de réponse (enquête 2012)
- Agents recenseurs : « N'occasionne pas de travail en plus ». « Les SMS ça marche bien ».
- Coordonnateurs communaux : une gestion supplémentaire mais une application de suivi qui facilite le travail

⇒ **12.500 de répondants internet**
Soit 33 % des résidences principales

Le début du déploiement en 2014

Production au centre d'exploitation informatique

- Première application de l'Insee à atterrir à Metz
- Niveau de service et volume inédit

412 communes qui ne sont plus choisies sur la base du volontariat

- Mais représentatives du territoire
 - Des arrondissements de Paris et Marseille
 - Les 4 départements d'Outre-mer
 - Des zones « délicates » : montagne, zones touristiques, micro communes...
- Une zone de supervision complète par direction régional

La suite

2015 : généralisation de la collecte par internet

- Toutes les communes concernées
- Campagne de communication spécifique
- Le nouvel outil de gestion utilisé par tous dès mai

2016 : fin du projet Homere

- Refonte des outils Insee de traitement post-collecte
- Nouvelles procédures de contrôle

Le projet Homere

Des questions ?