


Homere

CNERP mai 2012

Guédès Dominique
Directeur du programme



Avancement du projet

Organisation, réalisation et exploitation du test 2012

Les travaux en cours

La suite, 2013 et après

Le test 2012

6 directions régionales impliquées

14 communes volontaires (de 500 à 170.000 habitants)

125 agents recenseurs

25.000 ménages recensés

Outil de gestion mise à disposition des communes début décembre.

Collecte internet disponible dès le premier jour de la collecte, le 19 janvier.

Poste de gestion

INSEE - Recensement de la population - Mozilla Firefox

Echier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

insee.fr https://www.rp.insee.fr/gestion/gestion/show30Indicateurs?x=121&y=43

INSEE - Recensement de la pop...

Accueil Pôle Accueil DR Accueil SPV Accueil Commune Administration Gestion des adresses **Suivi de la collecte** Contact et documentation Clôture de la collecte CANTELEU (76157) - GC Quitter

Liste adresses et logts Questionnaires Internet

Afficher tout Filtrer par IRIS COORDONNATEUR AR Recherche par libellé de voie

Liste des adresses

Irises	Rang	Adresse	Cat.	Logt Insee	Logt	Fane	%Avanc.	FL	BI	FLNE	Pers. Non Enq.	Rang Inut.	Logt Collectés	Total Pers.	Logt Restant	DAC
0101	1	93 ANCIENNE RUE DU CANAL	HAB	1	0	0					0	0	0	0	0	
0101	2	3 R CARLOS MARCHANT	HAB	1	3		100,0 %	3	5	0	0	0	3	5	0	0
0101	3	10 R CARLOS MARCHANT	HAB	1	1		100,0 %	1	4	0	0	0	1	4	0	
0101	4	11 R CARLOS MARCHANT	HAB	1	1		100,0 %	1	4	0	0	0	1	4	0	
0101	5	13 R CARLOS MARCHANT	HAB	1	1		100,0 %	1	5	0	0	0	1	5	0	
0101	6	23 R CARLOS MARCHANT	HAB	1	2		50,0 %	1	2	0	0	0	1	2	1	
0101	7	40 BD CLAUDE MONET	HAB	1	12		8,3 %	1	2	0	0	0	1	2	11	
0101	8	0 COTE DE CROISSET LE COLOMBIER	HAB	1	11		0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	11	
0101	9	62 CHE DE CROISSET	HAB	1	1		100,0 %	1	1	0	0	0	1	1	0	
0101	10	90 CHE DE CROISSET	HAB	1	1		100,0 %	1	4	0	0	0	1	4	0	
0101	11	14 PL DE CROISSET	HAB	1	1		100,0 %	1	2	0	0	0	1	2	0	
0101	12	73 QU DE DANEMARK	HAB	1	1		100,0 %	1	4	0	0	0	1	4	0	
0101	13	86 QU DE DANEMARK	HAB	1	1		100,0 %	1	2	0	0	0	1	2	0	
0101	14	102 EG QU DE DANEMARK	HAB	1	1		100,0 %	1	4	0	0	0	1	4	0	
0101	15	23 CHE DE LA CORNICHE	HAB	1	1		100,0 %	1	2	0	0	0	1	2	0	
0101	16	1 IMP DE LA CORNICHE	HAB	1	1		100,0 %	1	3	0	0	0	1	3	0	
0101	17	11 ALL DE LA HETRAIE	HAB	1	1		100,0 %	1	3	0	0	0	1	3	0	
0101	18	56 R DE LA VALETTE	HAB	1	1		100,0 %	1	1	0	0	0	1	1	0	
0101	19	60 R DE LA VALETTE	HAB	1	1		100,0 %	1	2	0	0	0	1	2	0	

Exportez les données.

164.adresse(s)

Terminé

Questionnaire internet

Firefox | Bienvenue sur le site du recensemen... | http://s54-apatom-dr03:9080/hwm/recensement/identification/afficher.action | taux.equipement.internet



Recensement de la population

Bienvenue sur le site du recensement de la population



Identifiant du logement

Veuillez recopier ici les informations renseignées dans le cadre rempli par l'agent recenseur situé en haut à droite de la feuille de logement bleue.

Commune

Département Commune CIL

IRIS ou district FIL Rang A Rang L

Catégorie de logement

Résidence principale

Logement occasionnel

Résidence secondaire

Logement vacant

Type de construction

Bâtiment d'habitation d'un seul logement

isolé

jumelé, en bande ou groupé de toute autre façon

Bâtiment d'habitation de 2 logements ou plus

Bâtiment à usage autre que d'habitation (communauté, usine, gare, stade, immeuble de bureaux, etc.)

Construction provisoire, mobile home

Caravane, habitation mobile

Le test 2012 : les résultats

Quelques bugs mais une collecte réalisée dans les délais

Un taux de réponse internet global de 18 %

Un bilan en cours avec l'ensemble des acteurs

- Validation du protocole de collecte
- Validation du mode de circulation de l'information (retour commune et agent recenseur des réponses internet)
- Pas de surcharge de travail notable
- Questionnaire internet et poste de gestion donnant satisfaction
- Des pistes d'améliorations

Un fort contraste entre communes

Le test 2012 : les résultats

Communes	% internet	Population légale	Région
Saint-Etienne	10,90%	172 696	69
Saint-Denis	15,90%	103 742	78
Macon	16,00%	34 298	21
Canteleu	34,80%	14 828	76
Romilly sur Seine	8,70%	13 803	51
Coulommiers	12,50%	13 723	51
Auxonne	18,80%	7 752	21
Mouroux	21,60%	4 737	51
Voujeaucourt	27,30%	3 399	25
Neauphle le Château	32,10%	2 981	78
École-Valentin	35,70%	2 308	25
Aiserey	30,90%	1 347	21
Noailly	22,60%	756	69
Berru	30,20%	503	51

Les travaux en cours

Compléter les outils :

- Corrections des bugs et dysfonctionnements
- Compléter la partie collecte pour les communes
 - découpage en district
 - gestion des fiches navettes
 - dématérialisation et gestion diverses
 - traitements des communes non connectées
 - documentation, archivage, etc
- Réaliser les parties superviseur et directions régionales

Préparer la suite :

- Organiser les tests et le déploiement

La suite : calendrier

2012 :

- suite des développements informatiques
- rénovation des formations
- conception des outils aval (partie Insee post collecte)

2013 :

- reconduite des tests collecte, toutes régions pour 40 à 50 communes volontaires
- mise en place du site de production informatique à Metz
- fin des développements partie collecte

La suite : calendrier

2014 :

- début du déploiement sur plusieurs centaines de communes
- fin de l'ensemble des développements

2015 :

- déploiement général de la collecte bimodale France entière
- fin du projet Homere

Le projet Homere

Merci de votre attention !

Insee

18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14

www.insee.fr  

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l'Insee
09 72 72 4000
(coût d'un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

